

# Redmine示例项目（可以直接改名） - 错误 #1

## 可用性测试

2018-06-26 10:17 - admin Admin

状态:	新建	开始日期:	2018-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	admin Admin	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	v1.0.0	耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 测试体检问题			
3	3	32	
23	2	2	23
23	2	3	
<b>子任务:</b> 错误 # 2: 任务关联测试 <span style="float: right;">新建</span>			

### 历史记录

#1 - 2018-06-26 10:18 - admin Admin

- 优先级从普通变更为紧急

#2 - 2018-06-26 10:19 - admin Admin

- 计划完成日期被设置为2018-06-27

#3 - 2018-06-28 11:21 - admin Admin

- 主题从ceshi体检问题变更为可用性测试

#4 - 2018-06-28 11:45 - admin Admin

- 描述已更新。